
拆迁电力、电讯及其他管线设施表（南宁邕宁区，涉及4处500KV高压线迁改）（不含已施工）
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2 一分部

3 -K1+040 1 m 400 广西电网有限责任公司南宁供电局 110KV 2 400 迁改（72#）、加固
（73#）

邕宁区 计划8月底完成迁改

4 -K1+122 1 m 0 广西电网有限责任公司南宁供电局 220KV 2 加固 邕宁区 计划8月底完成迁改
5 -K0+970 1 m 300 中国联通 通讯 3 300 迁改 邕宁区 计划8月中旬完成迁改
6 -K0+900 1 m 100 中国广电 通讯 2 100 迁改 邕宁区 计划8月中旬完成迁改
7 -K0+760 1 m 400 中国移动 通讯 2 400 迁改 邕宁区 计划8月中旬完成迁改
8 -K0+542 1 m 100 中国燃气 输气管道 迁改(输气管道） 邕宁区 计划8月底完成迁改 实际调查
9 -K0+398 1 m 100 中国石油 输油管道 迁改(输油管道） 邕宁区 计划8月底完成迁改 实际调查
10 -K0+373 1 m 100 中国石化 输油管道 迁改(输油管道） 邕宁区 计划8月底完成迁改 实际调查

11
六冲枢纽（-
K0+200-K1+700）

1 m

12 主线 1 m

13 -K0+025 1 m 498 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 4 498 1 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
14 -K0+070 1 m 160 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
220V 2 160 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改

15 K0+000 1 m 300 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 2 300 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
16 K0+050 1 m 300 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 300 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改

17 K0+110 1 m 500 广西电网有限责任公司南宁供电局 500KV 4 500 迁改
邕宁区 计划8月底完成迁改

18 K0+380 1 m 200 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

380v 3 200 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
19 K0+475 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
220V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

20 K1+000 1 m 1200 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 6 1200 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
21 K1+100 1 m 1560 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 6 1560 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改

22 K1+250 1 m 300 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

380v 2 300 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
23 K1+280 1 m 450 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 450 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改

24 K1+350 1 m 300 中国电信 通讯 1 300 迁改（基站） 邕宁区 计划7月底完成迁改 实际调查
25 K1+400 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

26 匝道 1 m

27 EK0+450 1 m 600 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 2 600 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
28 EK0+460 1 m 1000 中国电信 通讯 4 1000 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改

29
K线（K1+700～
K12+400）

1 m

30 K1+785 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

220V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区

31 K2+031 1 m 500 中国南方电网有限责任公司超高压输
电公司南宁局

500KV 4 500 迁改
邕宁区 计划8月底完成迁改

32 K2+343 1 m 120 中国石油 输油管道 迁改(输油管道） 邕宁区 计划8月底完成迁改
33 K2+470 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
220V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

34 K3+730 1 m 100 中国南方电网有限责任公司超高压输
电公司南宁局

500KV 4 100 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改

35 K4+090 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

220V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
36 K4+180 1 m 300 中国电信 通讯 3 300 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
37 K4+190 1 m 160 中国移动 通讯 2 160 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
38 K4+210 1 m 160 中国联通 通讯 2 160 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
39 K4+245 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

40 K4+250 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

220V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
41 K4+280 1 m 500 广西电网有限责任公司南宁供电局 500KV 4 500 迁改(净高不够） 邕宁区 计划8月底完成迁改
42 K6+243 1 m 912 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 912 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改

43 K8+354 1 m 266 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 2 266 1 迁改
邕宁区 计划8月底完成迁改

44 K8+674 m
广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
220V

迁改（项目部已经迁
改）

邕宁区

45 K8+815 1 m 2000 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 3 2000 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
46 K8+900 1 m 3190 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 3190 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改

47 K8+834 1 m 120 中国电信 通讯 3 120 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改



拆迁电力、电讯及其他管线设施表（南宁邕宁区，涉及4处500KV高压线迁改）（不含已施工）
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48 K8+850 1 m 120 中国电信 通讯 2 120 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
49 K9+530 1 m 519 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 519 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改

50 K9+585 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

220V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
51 K9+870 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

52 K9+900 m 私人 10KV 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
53 K9+920 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

54 K10+400 1 m 120 中国电信南宁市长途传输局 国防光缆 2 120 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
55 K10+500 1 m 720 中国移动 通讯 5 720 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
56 K10+500 1 m 720 中国电信 通讯 6 720 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
57 K10+290 1 m 1161 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 6 1161 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改

58 K10+450 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

220V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区

59
那楼互通K12+400-
K13+500

1 m

60 主线 1 m

61 K13+000 1 m 200 中国电信 通讯 3 200 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
62 K13+154 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
220V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

63 匝道 1 m

64 AK1+140 1 m 450 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 2 450 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
65 AK1+160 1 m 500 中国电信 通讯 3 500 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
66 AK1+180 1 m 320 中国电信 通讯 3 320 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改

67
K线（K13+500～
K35+700）

1 m

68 K13+870 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

380V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
69 K13+920 1 m 1038 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 1038 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改

70 K13+920 1 m 150 中国电信 通讯 2 150 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改 实际调查
71 K13+980 1 m 150 中国电信 通讯 2 150 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改 实际调查
72 K14+225 1 m 1041 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 1041 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改

73 K14+472 1 m 872 中国电信 通讯 4 872 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
74 K15+683 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

75 K15+827 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

380V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
76 K16+234 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

77 K16+264 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

380V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
78 K16+300 1 m 628 中国移动 通讯 2 628 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
79 K16+360 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

80 K19+300 1 m 560 中国电信 通讯 3 560 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
81 K19+820 1 m 560 中国电信 通讯 560 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
82 K20+900 1 m 560 中国广电 通讯 560 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
83 K23+100 1 m 560 中国移动 通讯 560 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
84 K18+700 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

85 K18+700 1 m 495 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 495 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
86 K19+331 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

87 K19+500 1 m 600 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 1 600 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
88 K19+750 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

89 K19+750 1 m 560 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 560 迁改 邕宁区 计划8月底完成迁改
90 K20+880 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

91 K22+950 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

380V 迁改(项目部已经迁
改）

邕宁区
92 K23+105 m 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
380V 迁改(项目部已经迁

改）
邕宁区

93 K23+200 1 m 600 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 2 600 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
94 K23+300～k23+400 1 m 1500 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 6 1500 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改

95 K23+300 1 m 600 中国电信 通讯 2 600 迁改 邕宁区 计划7月底完成迁改
96 二分部 1 m

97 镇龙互通 1 m

98 匝道 1 m



拆迁电力、电讯及其他管线设施表（南宁邕宁区，涉及4处500KV高压线迁改）（不含已施工）
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99 AK0+060 1 m 100 广西电网有限责任公司南宁供电局 35kv 2 100 迁改 邕宁区 计划8月 20日前完成迁改
100 K24+723 1 m 368 中国电信 通讯 2 368 迁改 邕宁区 计划7月15日前完成迁改
101 K24+765 1 m 462 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 462 迁改 邕宁区 计划7月25日前完成迁改

102 K27+870 1 m 846 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

10KV 2 846 迁改 邕宁区 计划7月25日前完成迁改
103 K27+896 1 m 1026 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电

局
10KV 2 1026 1 迁改 邕宁区 计划7月25日前完成迁改

104 K27+982 1 m 402 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电
局

400V 2 402 迁改 邕宁区 计划7月25日前完成迁改
105 邕宁区合计

106 国防光缆 1 m 120 国防光缆 0 2 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
地埋（如果是长途局
的话，也是架空的）

107 地埋光缆 0 m 0 地埋光缆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地埋

108 架空通信线路 25 m 10428 通讯 60 625680 0 60 0 0 0 0 1 10428 0 0 0 0 0 架空

109 地埋电缆 0 m 0 地埋电缆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地埋

110 220V输电线路 1 m 160 220V 42 6720 0 0 0 0 2 0 0 0 160 0 0 0 0 架空

111 380V输电线路 2 m 500 380V 80 40000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 500 0 0 0 架空

112 400V输电线路 1 m 402 400V 85 34170 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 402 0 0 架空

113 10KV输电线路 24 m 21574 10KV 120 2588880 0 0 0 0 62 0 0 0 0 20519 1055 0 3 架空

114 35KV输电线路 1 m 100 35KV 385 38500 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 0 0 0 架空

115 110KV输电线路 1 m 400 110KV 760 304000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 400 0 0 0 架空

116
220KV输电线路（迁
改）

1 座 2 220KV 1500000 3000000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 架空

117
500KV输电线路（迁
改）

4 座 16 500KV 1500000 24000000 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1600 0 0 0 架空 邕宁区 计划8月底完成迁改

118
220KV高压铁塔输电
线路（加固）

0 座 0 220KV 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

119
500KV高压铁塔输电
线路（加固）

0 座 0 500KV 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空 邕宁区 计划8月底完成迁改

120 变压器 3 台 3 变压器 200000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 架空

121 路灯 0 m 0 路灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 输油管道 3 m 320 输油管道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 做涵洞跨越过去

123 输气管道 1 m 100 输气管道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 做涵洞跨越过去

124 水利设施 0 m 0 水利设施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 34125 31237950 0 62 0 0 73 0 21 10548 160 23119 1457 0 6

备注：数量表暂估数量，实际数量及细目以现场实际踏勘为准



拆迁电力、电讯及其他管线设施表（浦北县）

序号 交叉桩号
数量
(处)

单位
暂估拆
迁长度 
(m)

电    杆  (根) 通讯
线
总长

电力线总长(m)
变压
器

(个)
备     注 所属区县 紧急程度

所属单位 用途

概算 通  讯 电力

概算单价 概算金额 木质
钢筋
砼杆

信号
塔

木质
钢筋
砼杆

钢筋
砼加
长杆

铁塔
光
缆

铝芯
缆

铝绞
线

铝
线

铜芯
线

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 五分部

3 k107+700 1 150 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380v 150 迁改(桥位上） 浦北县 计划7月底完成迁改
4 K107+890 1 600 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 600 迁改(桥位上） 浦北县 计划7月底完成迁改

5 k107+900 1 150 中国电信 通讯 3 150 迁改(桥位上） 浦北县 计划7月底完成迁改

6 K107+950 1 200 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 200 迁改(桥位上） 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
7 k108+080-k108+170 1 300 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 35kv 300 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
8 k108+280 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 100 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
9 k108+330 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 100 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
10 K108+380-108+550 1 200 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380v 200 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
11 k108+550 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 100 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

12 K108+640 1 372 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 372 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

13 k108+700 1 300 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 35kv 300 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
14 k108+730 1 200 中国移动 通讯 4 200 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

15 K108+740 1 260 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 220V 260 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

16 k108+800 1 300 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 300 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

17 k108+860 1 300 中国电信 通讯 4 300 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

18 K109+050 1 250 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380V 250 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
19 K109+100 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 35KV 100 迁改(2#梁场） 浦北县 计划7月25日之前完成迁改 实际调查
20 K109+495 1 200 中国移动 地埋光缆 200 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

21 K109+700 1 300 中国联通 通讯 3 300 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

22 K109+750 1 480 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 220V 480 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

23 k109+890 1 500 中国移动 通讯 6 500 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

24 K109+910 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 100 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

25 K109+910--K110+190 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 100 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
26 K110+270-K110+470 1 450 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 35KV 450 迁改(桥位上） 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
27 K110+320 1 400 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380V 400 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查

28 K110+587 1 300 广西电网有限责任公司钦州供电局 110KV 2 300 迁改
浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查

29 k110+960 1 100 中国移动 通讯 2 100 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

30 大成停车区（K111+100-
K112+700）

1

31 主线 1

32 K111+000 1 360 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 2 360 凤凰
角4号

迁改 浦北县 计划7月底完成迁改

33 K111+010 1 450 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 3 450 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

34 k111+060 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 100 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

35 k111+100 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380v 100 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查

36 K111+390 1 1170 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 3 1170

白大
线27
号、
28号

迁改

浦北县 计划7月底完成迁改

37 k112+260 1 150 广西电网有限责任公司钦州供电局 110kv 1 150 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
38 k112+600 1 200 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10kv 2 200 迁改(桥位上） 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
39 k113+000 1 800 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10kv 6 800 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
40 广场 1

41 A匝道+A广场 1 1200 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 3 1200 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

42 B匝道+B广场 1 1260 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 6 1260 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

43
K线（K112+700～
K113+990）

1

44 k113+000 1 800 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10kv 6 800 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

45 K113+540 1 750 中国移动 通讯 3 750 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

46 K113+590 1 600 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380V 4 600 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

47 K113+610 1 900 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 7 900 2 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改

48 k113+650 1 350 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380v 350 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
49 K113+730 1 540 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380V 4 540 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查



拆迁电力、电讯及其他管线设施表（浦北县）

序号 交叉桩号
数量
(处)

单位
暂估拆
迁长度 
(m)

电    杆  (根) 通讯
线
总长

电力线总长(m)
变压
器

(个)
备     注 所属区县 紧急程度

所属单位 用途

概算 通  讯 电力

概算单价 概算金额 木质
钢筋
砼杆

信号
塔

木质
钢筋
砼杆

钢筋
砼加
长杆

铁塔
光
缆

铝芯
缆

铝绞
线

铝
线

铜芯
线

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

50
大成互通（K113+990-
K115+171）

1

51 主线 1

52 K114+215 1 500 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380V 4 500 迁改 浦北县 计划7月底完成迁改 实际调查
53 K114+450 1 225 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 2 225 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

54 k115+000 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 380v 100 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
55 匝道 1

56 AK0+001 1 720 中国电信 通讯 3 720 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

57 AK0+000 1 1840 中国电信 通讯 2 1840 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

58 AK0+130 1 100 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 100 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

59 AK0+100-AK0+400 1 300 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 3 300 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
60 AK0+400 1 200 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 2 200 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
61 AK0+500-AK0+950 1 615 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 615 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

62 AK0+550 1 450 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 2 450 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

63 AK0+600 1 305 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 305 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
64 AK0+650 1 1200 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 220V 2 1200 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

65 AK0+675 1 250 广西电网有限责任公司钦州供电局 110kv 250 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改 实际调查
66 AK0+500～AK1+150 1 1950 广西电网有限责任公司钦州浦北供电局 10KV 4 1950 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

67
武利互通（K97+180～
K98+210）

1

68 匝道 1

69
GK0+250-GK0+850二级路
改线

1 120 国防光缆 国防光缆 120 迁改 浦北县 计划8月底完成迁改

70 浦北县合计

71 国防光缆 1 m 120 国防光缆 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
地埋（如果是长途
局的话，也是架空

72 地埋光缆 1 m 200 地埋光缆 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 地埋

73 架空通信线路 9 m 4860 通讯 60 291600 0 30 0 0 0 0 0 4860 0 0 0 0 0 架空

74 地埋电缆 0 m 0 地埋电缆 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地埋

75 220V输电线路 3 m 1940 220V 42 81480 0 0 0 0 2 0 0 0 1940 0 0 0 0 架空

76 380V输电线路 10 m 3190 380V 80 255200 0 0 0 0 12 0 0 0 0 150 3040 0 0 架空

77 400V输电线路 0 m 0 400V 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

78 10KV输电线路 20 m 8472 10KV 120 1016640 0 0 0 0 32 0 0 0 0 8472 0 0 2 架空

79 35KV输电线路 11 m 6035 35KV 385 2323475 0 0 0 0 19 0 0 0 0 6035 0 0 0 架空

80 110KV输电线路 3 m 700 110KV 760 532000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 700 0 0 0 架空

81 220KV输电线路（迁改） 0 座 0 220KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

82 500KV输电线路（迁改） 0 座 0 500KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

83
220KV高压铁塔输电线路
（加固）

0 座 0 220KV 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

84
500KV高压铁塔输电线路
（加固）

0 座 0 500KV 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

85 变压器 2 台 2 变压器 200000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 架空

86 路灯 0 m 0 路灯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 输油管道 0 m 0 输油管道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 输气管道 0 m 0 输气管道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 水利设施 0 m 0 水利设施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 25519 4900395 0 30 0 0 65 0 3 5180 1940 15357 3040 0 4

备注：数量表暂估数量，实际数量及细目以现场实际踏勘为准



拆迁电力、电讯及其他管线设施表（灵山县）

序号 交叉桩号
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(处)
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度 (m)

电    杆  (根) 通讯线
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变压器
(个)
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光
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铝芯
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2 二分部

3
太平服务区
（K35+700-
K36+960）

4
K线（K36+960～
K44+260）

5 K37+310 1 540
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 3 540 迁改 灵山县 计划7月20日前完成迁改

6 K37+370 1 360 中国电信 通讯 3 360 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

7 K40+780 1 429 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

400V 2 429 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改
8 K40+900 1 600 广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
400V 4 600 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

9 K42+840 1 260 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 260 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

10 K43+100 1 480 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 1 480 迁改 灵山县 计划7月15日前完成迁改

11 K43+700 1 688 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

400V 2 688 迁改 灵山县 计划7月30日前完成迁改

12 K43+705 1 420
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 3 420 迁改 灵山县 计划7月30日前完成迁改

13 K43+888 1 1800 中国电信 通讯 3 1800 迁改 灵山县 计划7月30日前完成迁改

14
太平互通
（K44+260-
K45+400）

1

15 主线 1

16 K44+706 1 660 中国电信 通讯 4 660 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

17 匝道 1

18 AK0+005 1 400 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

400V 2 400 迁改 灵山县 计划7月15日前完成迁改
19 AK0+008 1 240 中国电信 通讯 2 240 迁改 灵山县 计划7月15日前完成迁改

20
K线（K45+400～
K50+780）

1

21 K46+225 1 600 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 600 迁改 灵山县 计划8月30日前完成迁改

22 K46+550 1 804 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 2 804 迁改 灵山县 9月10日前完成迁改

23 K46+600 1 600 中国电信 通讯 3 600 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

24 K46+670 1 2250 中国电信 通讯 2 2250 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

25 K46+970 1 1200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 1 1200 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

26 K47+500 1 360 中国电信 通讯 3 360 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

27 三分部 1

28 K50+630 1 260 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 260 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

29
旧州北枢纽互通
（K50+780-
K52+500）

1

30 主线 1

31 K51+390 1 1532 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

400V 2 1532 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改
32 K51+576 1 449 中国电信 通讯 1 449 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

33 K51+585 1 1992 中国移动 通讯 1 1992 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

34 K51+586 1 498 中国电信 通讯 1 498 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

35 K51+893 1 596 中国联通 通讯 1 596 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

36 K51+900 1 2500 中国铁塔集团信号塔 通讯 1 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

37 K52+671 1 498 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 1 498 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

38 K52+715 1 825
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 1 825 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

39 匝道 1

40
起点:GK0+414，
终点:HK0+100

1 1280 中国电信 通讯 12 1280
迁改(从互通区内穿

过）
灵山县 计划7月底完成迁改

41
起点:GK0+434，
终点:HK0+100

1 2340 中国移动 通讯 12 2340
迁改(从互通区内穿

过）
灵山县 计划7月底完成迁改

42
起点:GK0+435，
终点:HK0+100

1 3510 中国电信 通讯 12 3510
迁改(从互通区内穿

过）
灵山县 计划7月底完成迁改
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43 CK0+700 1 300 中国电信 通讯 1 300 迁改(通讯塔一座） 灵山县 计划7月底完成迁改

44 EK0+460 1 1350 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 2 1350 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

45
K线（K52+500～
K53+810）

1

46 K52+670 1 540 中国移动 通讯 4 540 迁改(与10KV共杆） 灵山县 计划8月底完成迁改

47 K52+670 1 405 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 405 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

48 K52+925 1 360 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 1 360 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

49
旧州互通
（K53+810-
K54+980）

1

50 主线 1

51 K54+565 1 1680 广西电网有限责任公司钦州供电局 110KV 1 1680 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

52 K54+680 1 1500 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 4 2 1500 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

53 K54+790 1 660 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 660 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

54 K54+820 1 450 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 450 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

55 匝道 1

56 AK0+525 1 495 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 495 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

57 AK0+650 1 360 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 360 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

58
AK0+820～
AK1+020

1 4596 广西电网有限责任公司钦州供电局 110KV 2 4596 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

59
K线（K54+980～
K64+150）

1

60 K55+020 1 450 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 450 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

61 K56+000 1 495 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 1 495 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

62 K56+056 1 660 中国联通 通讯 2 660 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

63 K56+075 1 405 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 1 405 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

64 K56+140 1 465 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 1 465 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

65 K56+152 1 942 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 942 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

66 K56+200 1 900 中国电信 通讯 1 900 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

67 K56+204 1 720 中国移动 通讯 1 720 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

68 K56+204 1 90 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 2 90 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

69 K55+732 1 184 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 2 184 迁改(路灯5个） 灵山县 计划8月底完成迁改

70 K56+760 1 780 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 780 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

71 K56+771 1 390 中国电信 通讯 2 390 迁改(与电力线共杆） 灵山县 计划8月底完成迁改

72 K56+800～
K56+950

1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

路灯 4 200 迁改(路灯4个） 灵山县 计划8月底完成迁改

73 K56+725～
K56+915

1 450 中国电信 通讯 3 450 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

74 K56+725～
K56+915

1 450 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 5 450 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

75
K58+100～
K58+280

1 400
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
380V 2 400 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

76 K60+230 1 664 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

400V 2 664 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

77 K65+755 1 294
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 2 294 迁改

灵山县 计划7月底完成迁改

78 K65+768 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 1 100 迁改(入户） 灵山县 计划7月底完成迁改

79 K65+771 1 1090 中国电信 通讯 2 1090 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

80 K65+777 1 204
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 1 204 迁改

灵山县 计划7月底完成迁改

81 K65+933 1 500 中国移动 通讯 3 500 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

82 K65+954 1 1110 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 1110 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

83 K66+940 1 1080 中国电信 通讯 2 1080 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

84 K66+940 1 690
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 3 690 迁改

灵山县 计划7月底完成迁改
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85 K66+970 1 270 中国电信 通讯 1 270 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

86 K66+972 1 255 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 255 1 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

87 K66+972 1 170 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

地埋电缆 170 迁改(地埋） 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查
88 K67+000 1 544 广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
380V 2 544 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

89 K67+300 1 2500 中国铁塔集团信号塔 通讯 1 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

90 四分部 1

91
那隆南枢纽
K68+300～

1

92 主线 1

93 K69+270 1 476 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 4 476 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

94 K69+285 1 1116 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 1116 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

95 匝道 1

96 BK0+100 1 1600 中国移动 通讯 20 1600 迁改(1根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

97 BK0+762 1 495
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 2 495 1 迁改

灵山县 计划7月底完成迁改

98
起点:CK0+400，
终点:DK0+300

1 1800
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 10 1800 迁改

灵山县 计划7月底完成迁改

99
K线（K70+000～
K97+180）

1

100 K70+226 1 320 中国移动 通讯 1 320 迁改(4条光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

101 K70+736 1 1275 广西电网有限责任公司钦州供电局 110KV 6 1275 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

102 K71+200 1 100 钦州市钦灵灌区管理局 水利设施 1 100 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

103 K72+800 1 556
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 1 556 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

104 K73+287 1 524
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 4 524 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

105 K73+325 1 300 中国移动 通讯 1 300 迁改(5根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

106 K73+325 1 1392 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 1392 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

107 K73+325 1 360 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 1 360 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

108 K73+977 1 300 中国移动 通讯 2 300 迁改(2根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

109 K74+015 1 500 中国电信 通讯 3 500 迁改(3根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

110 K74+690 1 405
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 1 405 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

111 K74+700 1 612 广西电网有限责任公司钦州供电局 35KV 1 612 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

112 K75+620 1 160 中国移动 通讯 2 160 迁改(1根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

113 K75+900 1 1680 中国电信 通讯 3 1680 迁改(7根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

114 K75+900 1 400 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 2 400 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

115 K76+430 1 320 中国广电 通讯 1 320 迁改(2根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

116 K76+430 1 3200 中国电信 通讯 1 3200 迁改(17根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

117 K76+450 1 80 国防光缆 国防光缆 80 迁改(光缆数未知） 灵山县 计划7月底完成迁改

118 K76+600 1 360 中国电信钦州市长途传输局 国防光缆 1 1 360 迁改(2根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

119 K76+667 1 1252 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 1252 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

120 K77+000 1 300 中国电信 通讯 2 300 迁改(5根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

121 K77+288 1 1644 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 3 1644 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

122 K77+288 1 360 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 2 360 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

123 K77+288 1 300 中国电信 通讯 3 300 迁改(1根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

124 K77+800 1 1640 中国电信 通讯 2 1640 迁改(6根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

125 K77+800 1 300
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 2 300 迁改

灵山县 计划8月底完成迁改
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126 K78+276 1 2832 中国移动 通讯 2 2832 迁改(1根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

127 K78+309 1 1968 中国电信 通讯 3 1968 迁改(7根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

128 K78+925 1 0 广西电网有限责任公司钦州供电局 220KV 2 加固
灵山县 12月底完成

129 K82+223 1 0
中国南方电网有限责任公司超高压

输电公司南宁局
500KV 2 加固

灵山县 12月底完成

130 K82+200 1 2316 中国电信 通讯 4 2316 迁改(6根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

131 K82+200 1 640 中国移动 通讯 2 640 迁改(8根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

132 K82+200 1 640 中国广电 通讯 2 640 迁改(3根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

133 K82+200 1 640 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 1 640 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

134 K82+300 1 405
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 2 405 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

135 K83+504 1 639
广西电网有限责任公司钦州灵山供

电局
10KV 2 639 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

136 K83+523 1 200 中国移动 通讯 2 200 迁改(1根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

137 K83+523 1 300 中国电信 通讯 2 300 迁改(3根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

138 K84+300 1 285 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 285 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

139 K84+320 1 100 那隆镇中安村村委 路灯 2 100 迁改(路灯2个） 灵山县 计划7月底完成迁改

140 K84+320 1 320 中国电信 通讯 2 320 迁改(7根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

141 K84+340 1 1200 中国移动 通讯 2 1200 迁改(10根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

142 K84+320 1 320 中国电信 通讯 2 320 迁改(3根光缆） 灵山县 计划7月底完成迁改

143 K84+600 1 240 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 240 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

144 K84+730 1 240 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 240 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

145 K89+900 1 750 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 750 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

146 K90+000 1 100 中国广电 通讯 1 100 迁改(1根光缆） 灵山县 计划8月底完成迁改

147 五分部 1

148 K90+825 1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 200 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

149 K92+200 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

150 K92+300 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

151 K94+905 1 400 中国电信 通讯 5 400 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

152 K94+910 1 240 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 3 240 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

153 k94+880 1 100 中国电信 通讯 2 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

154 K94+880 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 100 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

155 K95+430 1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 200 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

156 K95+506 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380v 2 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

157 K95+520 1 525 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 525 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

158 k95+550 1 100 中国电信 通讯 2 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

159 K95+690 1 300 广西电网有限责任公司钦州供电局 35kv 3 300 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

160 K95+743 1 744 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 744 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

161 K96+610 1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 200 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

162 k97+070 1 100 中国移动 通讯 2 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

163
武利互通
（K97+180～

1

164 主线 1

165 K97+200 1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 200 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

166 K98+104 1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 200 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

167 K98+180 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380v 100 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

168 K98+260 1 150 国防光缆 国防光缆 150 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改
169 k98+280 1 200 中国移动 通讯 4 200 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

170 匝道 1

171 AK0+000 1 1840 中国电信 通讯 2 1840 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改
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172 AK0+008 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380v 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

173 AK0+040 1 100 中国电信 通讯 2 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

174 AK0+072 1 160 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 1 160 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

175 AK0+185 1 450 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 1 450 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

176 AK0+290左侧10米 1 300 广西电网有限责任公司钦州供电局 35kv 3 300 迁改
灵山县 计划8月底完成迁改

177 AK0+682 1 405 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 405 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

178 AK0+687 1 320 中国电信 通讯 1 320 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

179 AK0+810 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380v 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

180
K线（K98+210～
K111+100）

1

181 K98+400 1 480 中国电信 通讯 3 480 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

182 K98+890 1 795 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 2 795 迁改(1#梁场） 灵山县 计划7月15日前完成迁改

183 K98+890 1 370 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 370 迁改(1#梁场） 灵山县 计划7月底完成迁改

184 K100+015 1 380 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 2 380 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

185 K100+015 1 570 中国电信 通讯 2 570 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

186 K100+015 1 570 中国电信 通讯 2 570 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

187 K100+180 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380v 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

188 K101+880 1 330 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 330 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

189 k102+260 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220v 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

190 K102+350 1 345 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 345 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

191 K103+615 1 300 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

110KV 4 300 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

192 K103+725 1 435 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 3 435 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

193 K104+040 1 960 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 3 960 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改

194 K104+080 1 750 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 1 750 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改

195 k104+100 1 150 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380v 150 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

196 K104+125 1 1260 中国电信 通讯 1 1260 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

197 k104+350 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220v 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

198 K104+550 1 360 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 1 360 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

199 K104+790 1 390 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 390 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

200 K105+150 1 360 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 2 360 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

201 K105+390 1 300 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 2 300 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

202 K105+400 1 150 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

380V 150 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

203 K105+650 1 456 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220V 3 456 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

204 K105+750 1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 200 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

205 k105+760 1 200 中国电信 通讯 4 200 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

206 k105+930 1 200 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 200 迁改(桥位上） 灵山县 计划7月底完成迁改 实际调查

207 k106+120 1 100 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220v 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

208 k106+110 1 200 中国电信 通讯 4 200 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

209 k106+480 1 100 中国移动 通讯 2 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

210 K106+590 1 520 中国电信 通讯 2 520 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

211 k106+600 1 300 广西电网有限责任公司钦州供电局 35kv 300 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

212 k106+700 1 300 广西电网有限责任公司钦州供电局 35kv 2 300 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

213 K106+860 1 1440 中国电信 通讯 3 1440 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

214 k107+100 1 100 中国移动 通讯 2 100 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改

215 K107+110 1 150 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

220v 150 迁改 灵山县 计划8月底完成迁改 实际调查

216 K107+240 1 360 广西电网有限责任公司钦州灵山供
电局

10KV 3 360 迁改 灵山县 计划7月底完成迁改

217 灵山县合计

218 国防光缆 3 m 590 国防光缆 1 1 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0
地埋（如果是长途局
的话，也是架空的）

219 地埋光缆 0 m 0 地埋光缆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地埋
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220 架空通信线路 68 m 58891 通讯 60 3533460 0 191 3 0 0 0 0 53891 0 0 0 0 0 架空

221 地埋电缆 1 m 170 地埋电缆 90 15300 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 地埋

222 220V输电线路 22 m 5656 220V 42 237552 0 0 0 0 30 0 0 0 2610 0 3046 0 0 架空

223 380V输电线路 25 m 11881 380V 80 950480 0 0 0 0 35 0 0 0 0 100 11781 0 0 架空

224 400V输电线路 6 m 4313 400V 85 366605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4313 0 0 架空

225 10KV输电线路 45 m 23578 10KV 120 2829360 0 0 0 0 93 0 0 0 0 22978 600 0 2 架空

226 35KV输电线路 10 m 6366 35KV 385 2450910 0 0 0 0 16 3 2 0 0 6366 0 0 0 架空

227 110KV输电线路 4 m 7851 110KV 760 5966760 0 0 0 0 4 6 3 0 0 7851 0 0 0 架空

228
220KV输电线路
（迁改）

0 座 0 220KV 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

229
500KV输电线路
（迁改）

0 座 0 500KV 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 架空

230
220KV高压铁塔输
电线路（加固）

1 座 2 220KV 1500000 3000000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 架空

231
500KV高压铁塔输
电线路（加固）

1 座 2 500KV 1500000 3000000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 架空

232 拆除变压器 2 台 2 变压器 200000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 架空

233 路灯 2 m 300 路灯 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 300 0 0

234 输油管道 0 m 0 输油管道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 输气管道 0 m 0 输气管道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 水利设施 1 m 100 水利设施 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0 0

合计 119702 22750427 1 192 3 0 185 9 9 54651 2610 37295 20140 0 4

备注：数量表暂估数量，实际数量及细目以现场实际踏勘为准


